

## Достижения за период январь - декабрь, 2006

### Результат 4: Политические улучшения/изменения на национальном уровне

4.1 Создать функциональные Национальные Группы Координации и Поддержки ИУВР в каждом из трех государств, чтобы способствовать политическому пониманию полученных уроков/методологий и организовывать регулярные круглые столы по важным вопросам ИУВР с другими стейкхолдерами включая НПО.

а) Разработать ТЗ для всех исполнителей компонента и оформить контракты. Рассмотреть высланные ТЗ для всех работников проекта в стране и при необходимости оформлять доп. задания в виде протоколов для всех работников проекта в стране с утверждением Национальным лидером и пересылкой их в НИЦ для сведения.

В феврале 2006 года были переоформлены и утверждены руководством проекта ИУВР-Фергана технические задания на 2006 год для национальных координаторов, помощников национального лидера и согласованный календарный график работ национальных лидеров проекта во всех трех странах. На основании ТЗ были оформлены и подписаны контракты. ТЗ для других членов НГКП в каждой стране было рассмотрено по мере потребности соответствующих экспертов в рамках программы работ.

б) Оформить с отраслевыми ведомствами уточнение состава созданной НГКП и согласовать с Правительством, организовать их регулярную работу.

В соответствии с утвержденным годовым планом была проведена определенная работа по уточнению состава созданных в 2005 году НГКП в связи с кадровыми изменениями в ряде ведомств. В связи с этим было проведено уточнение состава членов НГКП в Кыргызской Республике:

- вместо 3 секретаря управления СНГ МИД Идирисова А.А. назначен Кошонов Р. – 2 секретарь управления СНГ МИД Кыргызской Республики;
- вместо главного специалиста Департамента экологии и природопользования Волковой Т.И. назначена Неронова Т.И. – начальник отдела Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

в) Организовывать регулярные встречи НГКП.

В Кыргызской Республике:

1. После круглого стола (3 февраля 2006г) было проведено второе по счету заседание НГКП (первое заседание было проведено в Оше в декабре прошлого года). Учитывая, что члены НГКП присутствовали не в полном составе (было пять членов НГКП из 9 утвержденных), на заседании не были рассмотрены вопросы, требующие принятия какого-то решения. Было предложено всем членам НГКП подготовить видение и роль своих организаций в процессе ИУВР к следующему семинару в апреле месяце.

2. После окончания работы совместного круглого стола с проектом UCC Water в апреле 2006г. было проведено третье заседание НГКП, на котором присутствовали 7 членов НГКП из 9 утвержденных. На заседании были рассмотрены два вопроса: Рассмотрение проектов Планов действий № 1-5 работников Ошского офиса проекта ИУВР-Фергана и проекта Руководства по расчету и анализу показателей водораспределения. По данным вопросам было принято соответствующее решение.

3. Четвертое по счету заседание НГКП было проведено в сентябре т.г. после проведения национального семинара № 2 по проекту UCC Water по рассмотрению окончательного варианта проекта национальной «дорожной карты» перехода к ИУВР. Были рассмотрены кандидатуры от НГКП для участия в региональном семинаре и темы докладов участников.

4. Опросным методом было проведен выбор объекта и согласование с членами НГКП дополнительного канала (канал «Увам») для дублирования опыта работы Араван-Акбуринского канала.

- круглые столы:

В феврале месяце (3 февраля 2006 года) в Бишкеке в здании Тренингового Центра Департамента водного хозяйства был проведен Национальный круглый стол на тему: «Вопросы совместного управления с привлечением общественности пилотного Араван-Акбуринского канала». В работе круглого стола приняли участие все руководители бассейновых водохозяйственных управлений, члены НГКП, ответственные лица Департамента водного хозяйства, представители Бишкекского и Ташкентского офиса SDC, работники других проектов и представители АВП.

В апреле был проведен Круглый стол совместно с проектом UCC Water на тему «Вопросы межсекторального взаимодействия по использованию воды, роль Национального Совета по воде и других органов создаваемых в соответствии с Водным кодексом Кыргызской Республики».

В плане работ компонента в июне-июле месяце было предусмотрено проведение круглого стола по обсуждению вопросов межсекторального взаимодействия по использованию воды и в октябре месяце по вопросам создания речных и бассейновых советов. Однако проведенный в апреле круглый стол совместно с проектом UCC Water включил в себя запланированные два круглых стола. Учитывая, что Водным кодексом Кыргызской Республики предусматривается создание других органов, каковыми являются и бассейновые советы, в процессе работы круглого стола был рассмотрен вопрос создания, функционирования и компетенции бассейновых советов. Поэтому в проведении отдельного круглого стола по вопросам создания бассейновых советов нет необходимости.

В Республике Таджикистан:

Проведено четыре заседания НГКП: 2.03.06 – планирование работ на 2006 год; 7.04.2006 – координация действий с проектом UCC-Water (дорожная карта ИУВР); 17.07.06 – планы действий по компоненту «Каналы»; 12.09.2006 года – подведение итогов вегетации. Члены НГКП согласовали планируемые шаги по реализации принципов ИУВР в Республике Таджикистан и этот документ согласован с Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, Комитетом охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан и Министерством экономики Республики Таджикистан на период 2007- 2025 годы.

По Узбекистану:

Представители НГКП принимали участие в семинарах и рабочих совещаниях в г.г. Фергана и Ташкент. Проводились круглые столы по темам «Цели и задачи национальных групп координации и поддержки», «Основные организационные, правовые и финансово – экономические меры по созданию и функционированию Ассоциации водопользователей», «Организация гидрографической системы управления и использования водных ресурсов в Узбекистане», «Правовые основы и перспективы развития в Узбекистане».

В мае проводилась рабочая встреча НГКП в МСВХ на которой рассматривались:

«Руководство по расчету и анализу показателей водораспределения». «Руководство по водоучету для гидрометров магистральных каналов». Инструкцию по работе с программой «ИУС ИУВР-Фергана», также было рассмотрение и обсуждение бизнес плана по АВП. На рабочем совещании в НИЦ МКВК рассматривалось предложение о создании водопотребителям консультативной службы при БУИС. При Нарын –Карадарьинском и Сырдарья-Сохком БУИСах службы созданы.

4.2 Организовать тренинги, семинары по обмену опытом , учебные туры, обмены визитами по ИУВР для сотрудников вышестоящего политического звена

НИЦ/ИВМИ

- а) Не менее одного тренингового семинара в год в стране (семинары финансируются за счет компонентов 1,2,3 по согласованию).
- б) провести семинар-тренинг совместно с проектом «Внутрихозяйственное орошение» по организационным вопросам ИУВР на уровне АВП;
- в) оказание необходимой организационной и другой помощи ИВМИ по организации поездок/учебных туров

В Кыргызской Республике:

4-5 июля (с опозданием на 2 месяца) был проведен тренинговый семинар в г. Оше «Совершенствование руководства водой на магистральных каналах путем вовлечения всех заинтересованных сторон (местная власть, сельское хозяйство, промышленность, экология, питьевое водоснабжение и т.д.) в процессе принятия решений. В работе семинара приняли участие национальный координатор (был сделан доклад на тему «Роль НГКП в совершенствовании руководства водой») и помощник национального лидера.

С отставанием от утвержденного плана работ, 1 декабря 2006 года, проектом «Внутрихозяйственное орошение» совместно с работниками проекта ИУВР-Фергана был проведен семинар по организационным вопросам ИУВР и юридическим проблемам функционирования АВП в Оше с участием национального координатора и помощника национального лидера. В работе семинара приняли участие 23 сотрудника - руководящие работники АВП, работники районных отделов поддержки и регулирования АВП. Расходы на участие национального координатора и помощника национального лидера были покрыты за счет проекта UCC Water (UNEP).

Была оказана необходимая организационная помощь в участии представителей Кыргызстана в организованной учебной поездке в Турцию.

В Таджикистане:

18-19 июля проведен семинар с участием членов НГКП в Согдийской области на тему: «Общественное участие в управлении водными ресурсами, вопросы стандартизации гидропостов и её влияние на водоучет, решения проблем охраны водных, земельных ресурсов в условиях перехода к ИУВР».

13-14 сентября в городе Душанбе проведен семинар с участием членов НГКП на тему: «Внедрения и распространения механизмов оперативного Управления на национальном уровне с участием IWWI».

Проведен Республиканский семинар по теме «Подготовка плана действия по реализации принципов ИУВР Республики Таджикистан» с участием членов НГКП 31 октября 2006 года в городе Душанбе.

С участием членов НГКП, представителей областей пилотных районов и АВП в местах проведен тренинговый семинар по созданию отдела поддержки ассоциации водопользователей при Минводхозе Республики Таджикистан. Кроме того на местах проведены полевые семинары и встречи.

на 20-и пилотных Фермерских и других дехканских хозяйствах АДХ Зеравшан.

25.07.06. года с представителями АППР-НАУ проведен тренинговый семинар по дехканским хозяйствам «Понгоз» Аштского района на тему «Использование биологического метода борьбы против вредителей сельхозкультур и водоучет на Фермерских хозяйствах».

По Узбекистану:

В Минсельводхозе состоялся национальный семинар «Планы действий по Интегрированному Управлению Водными Ресурсами и Водосбережение». «Вопросы межсекторального взаимодействия по использованию воды и перехода к интегрированному управлению водными ресурсами в условиях реформы в сельском и водном хозяйстве Узбекистана». Представлен доклад на тему «Задачи интегрированного управления водными ресурсами». В семинаре участвовали члены НГКП. Был рассмотрен проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан «Об использовании водных и энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья», «О формировании и функционировании национальных, бассейновых и региональной баз данных комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского моря».

Проведен семинар в Ташкентской области Пскентском районе в АВП «Турон-обиҳаёт» на тему «Управление водными ресурсами и водоучет, договорные отношения и введение рыночных отношений в использовании воды».

В октябре проведен семинар на тему: «Проблемы создания законодательной базы для вовлечения общественности в процесс руководства водораспределением». В семинаре приняли участия члены НГКП.

В МСВХ проведен Национальный семинар на тему: «Проект дорожной карты поэтапного перехода к ИУВР в Узбекистане и необходимые действия». В обсуждении вопросов в семинаре участвовали члены НГКП и руководители других ведомств.

Был организован и успешно осуществлен учебный тур в Турцию для 11 участников (основных стейкхолдеров). Основной целью этого тура было изучение значительного опыта Турции по передаче руководства ирригационными системами. Участники учебного тура посетили региональные офисы DSI, проекты ирригационного развития в различных речных бассейнах, ирригационные кооперативы, муниципалитеты, сельские правления и ассоциации водопользователей.

4.3 Готовить и распространять политические инструкции для вышестоящих водных менеджеров и информационные брошюры, буклеты, ведение веб-сайтов, газетные статьи с целью повышения информированности общества

НИЦ/ИВМИ

а) Не менее трех политических указаний на основе результатов проекта В Кыргызской Республике:

В новом положении о Департаменте водного хозяйства, утвержденное приказом МСВХиПП Кыргызской Республики № 103 от 2 мая 2006 года были сформулированы цели и задачи Депводхоза: «Целями и задачами Депводхоза являются регулирование управлением и рациональным использованием всего национального водного фонда (за исключением минеральных и термальных вод) на основе оценки водного баланса, полноценное обеспечение водными ресурсами водопользователей, в т.ч. сельскохозяйственных, для выполнения ими своих задач на основе принципов интегрированного управления водными ресурсами путем поддержки и содействия формированию эффективных ассоциаций водопользователей, развитию, эксплуатации и техобслуживания межхозяйственных оросительных систем».

По согласованию с членами НГКП, решением руководства Департамента водного хозяйства был определен канал по дублированию опыта работы пилотного Араван-Акбураинского канала.

По результатам рассмотрения на годовой коллегии ДВХ хода работы проекта ИУВР-Фергана планируется провести выбор объектов на территории республики для дальнейшего дублирования опыта работы пилотного канала.

б) Материалы для Веб-сайта, обновляемые ежемесячно.

Материалы представлялись В НИЦ по мере необходимости. Более подробные материалы представляются по проекту CAREWIB для размещения на портале.

в) Две статьи в газетах о проекте в год (республиканских)

Была подготовлена статья по результатам проекта «ИУВР-Фергана» и проведена работа по переводу статьи на кыргызский язык в целях опубликования в газетах «Слово Кыргызстана» и «Кыргыз Туусу». Однако, опубликование статей в этих газетах республиканского значения осуществлено не было, по причине отсутствия финансовых средств. Необходимо предусмотреть в плане работ на 2007 год выделение финансовых средств для публикации в газетах (цена одной полосы в газетах республиканского масштаба – 20 - 70 тыс. сомов).

В передаче по республиканскому радио в сентябре месяце 2006 года о водном хозяйстве республики проекту ИУВР-Фергана было уделено внимание в ряду реализуемых проектов с краткой характеристикой и достигнутыми результатами.

В телевизионной передаче в октябре месяце т.г. посвященной АВП в республике, помощник национального лидера Кожоев Э.И. рассказывая о работе проекта «Внутрихозяйственное орошение», осветил также работу проекта ИУВР-Фергана.

Также в октябре месяце по проекту «Внутрихозяйственное орошение» был снят видеофильм о развитии и укреплении АВП в котором сняты кадры и дано интервью АВП «Жапалак», являющейся одной из пилотных в проекте.

г) Оказание помощи в презентации персонала на национальных\региональных и международных конференциях

Результаты работы проекта «ИУВР-Фергана» были оформлены и показаны на отдельном специальном стенде на Республиканской конференции по развитию АВП, которая проходила 14-15 декабря в Бишкеке. В работе конференции приняли активное участие сотрудники проекта «ИУВР-Фергана» национальный координатор Джайлообаев А.Ш., помощник национального лидера Кожоев Э.И., областной координатор Матраимов Б.Э., начальник управления Араван-Акбуринского канала Алимов М., а также национальный лидер Кошматов Б.Т.

О положительном опыте работы проекта и возможностях его применения было особо отмечено в выступлении Генерального директора ДВХ Кошматова Б.Т., сказано в выступлениях начальника Ошского БУВХ Матраимова Б.Э. и сотрудника Бишкекского офиса Швейцарского агентства развития Махмутова Бақыта.

Учитывая, что проведение конференций по теме реформирования водного хозяйства и в целом аграрного сектора возможны и впредь, причем не только республиканского но и областного значения, необходимо централизованно подготовить соответствующие постеры, буклеты, информационные брошюры и передать в национальные команды для использования в подобных случаях и распространения.

В Таджикистане:

Членами НГКП оказано содействие Минводхозу в подготовке проекта закона «Об Ассоциации водопользователей» и изменений в Кодекс о воде.

В настоящее время Правительством Республики Таджикистан одобрен закон «Об Ассоциации водопользователей».

В Республиканской Народной газете опубликована статья на тему: «К ресурсам по хозяйски» 11 октября 2006 года, а также серия статей в областных газетах Согдийской области.

Оказана помощь по проведению семинара 3 ноября по вопросам АВП в городе Душанбе с участием Робби-Лейтос Международного консультанта АБР, техническая помощь ПВИС.

В Узбекистане:

Проводилась работа по подготовке ЮФК к автоматизации. В соответствии с приказом № 260 от 18.12 2006 года были переданы два концевых гидроучастка канала ЮФК с баланса Сырдарья-Сохского бассейнового управления ирригационных систем на баланс управления канала.

Вопрос с регистрацией СВК канала ЮФК до сих пор не решился в Минюсте. Со своей стороны руководством проекта все материалы, письма организаций и соответствующих хокимиятов в Минюст представлены. Оплата за регистрацию также произведена.

ИВМИ пригласил доктора Алишера Ташматова в качестве консультанта для разработки Политических Инструкций, основанных на результатах проекта. В декабре 2006 года д-р Ташматов подготовил 1-ое издание Технической Записки под названием «Осуществление принципов ИУВР; результаты и достижения проекта ИУВР-Фергана; наращивание потенциала проекта ИУВР-Фергана».

В 2006 году, в соответствии с рекомендациями, прозвучавшими на Годовом Собрании (проводившемся 22 января 2006 года в г.Фергана), ИВМИ пригласил консультанта по связям с

общественностью для планирования, организации и осуществления кампании по осведомленности общественности с основными достижениями проекта ИУВР.

Константину Мосину с успехом удалось осуществить намеченные задачи, в построении которых он использовал следующие подходы:

Разработка стратегии по связи с общественностью, которая включает обзор целей и задач проекта, проектных материалов и отчетов по компонентам, встречи и интервью с сотрудниками проекта и основных стейкхолдеров, полевые поездки;

Стратификация основных стейкхолдеров на фокусные группы (национальные, политические, принимающие решения, представляющие секторальные интересы; организации областного, бассейнового и канального уровня, АВП, фермерские организации, местные общины, правления и другие социальные организации);

Выбор средств массовой информации (национальных, местных, областных) для донесения до аудитории принципов ИУВР;

Подготовка черновых вариантов и согласование с сотрудниками проекта и партнерами содержания и концепции планируемых репортажей/статей.

#### 4.4 Переход к полному управлению УК/СВК на пилотных каналах к концу фазы Проекта

НИЦ/ИВМИ

а) Издание директивных документов о передаче управления в руки УК/ВКК.

Заключен соответствующий договор между СВК (Союзом АВП Араван-Акбуринского канала) и, по поручению ДВХ, Ошским БУВХ о совместном управлении Араван-Акбуринским каналом. В настоящее время отрабатывается опыт совместного руководства деятельностью канала – опыт практического партнерства водников и водопользователей, для последующего внесения изменений и дополнений в подписанное соглашение и последующего распространения.

б) Решения Правительства о принятии стратегии и распространении опыта пилотных участков.

Принятие соответствующих документов будет осуществлено по завершении выработки окончательных рекомендаций, после получения заключения от соответствующих министерств, ведомств, служб и отделов реализации проектов, с соответствующим оформлением согласно требований и инструкций по законодательной технике, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 8 июня 2006 года № 1064-III.

В настоящее время подготавливается проект постановления Правительства Кыргызской Республики по результатам работы Республиканской конференции по развитию АВП, в котором будут учтены соответствующие рекомендации.

В Таджикистане:

Оказано содействие в подготовке Устава СВК и получено, свидетельство за № 004-1612 которое утверждено 12 ноября 2006 года облустом Согдийской области Республики Таджикистан.

В Узбекистане:

Члены НГКП приняли участие в подготовке постановлений правительства по ускорению реформ в сельском хозяйстве. В частности постановлениями № 255 от 11 января 2006 года и № 514 от 21 ноября 2006 года все ширкатные хозяйства (кроме специализированных) переведены в фермерские хозяйства и для организации услуг по поставке воды фермерам, обслуживанию внутрихозяйственной ирригационной и мелиоративной сетей предусмотрено организовать 412 АВП.

#### 4.5 Внедрение и распространение финансовых механизмов ИУВР на национальном уровне

НИЦ/ИВМИ

а) Создание национальной системы устойчивого функционирования ВКК/УК и стимулирование увеличения вкладов фермеров по мере увеличения их.

б) Создание принципа улучшения работы на основе стимулирования для всех уровней водной иерархии в целях повышения продуктивности воды

В Кыргызской Республике работа осуществляется в рамках договора по совместному руководству Араван-Акбуринским каналом. Дублирование планируется на канале «Правобережный». После проведения Коллегии ДВХ по результатам работы за год будут рассмотрены и утверждены соответствующие объекты на территории других областей республики.

В Таджикистане:

Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан оказано содействие в устойчивом функционировании Управления канала Ходжабакирган из бюджетных средств на 2006 год выделено 52,361 тысяч сомони или 15491 долларов США.

4.6 Внедрение и распространение механизмов оперативного управления ИУВР на национальном уровне

НИЦ/ИВМИ

а) Внедрение и распространение механизмов оперативного управления ИУВР на национальном уровне.

б) Организация на национальном уровне курсов повышения квалификации для распространения опыта.

НГКП трех стран провели работу по разработке Программы проведения соответствующих курсов и плана работы, а также необходимых финансовых средств (все документы будут представлены для рассмотрения и утверждения). В Кыргызской Республике, например, проведение таких курсов планируется в течение следующего 2007 года за счет средств проекта «ИУВР-Фергана и частичного привлечения средств проекта «Внутрихозяйственное орошение».

Необходимо предусмотреть на следующий год выделение средств для этого вида работ за счет сэкономленных в этом году финансов, предусмотренных на реализацию компонента

IWMI:

Рекомендации проекта обсуждены, доработаны и введены для использования. Тренинговые курсы организованы на национальном уровне для распространения опыта – в 2006 они будут направлены на вопросы по управлению на уровне каналов.

4.7 Техническое усовершенствование на национальном уровне

а) Национальный план усовершенствования подготовлен НГКП и отправлен донорам.

б) НГКП при поддержке НИЦ и ИВМИ

а) Организация работы по разработке Национального план усовершенствования, составляемого НГКП.

б) Практическая проработка членами НГКП мер по техническому усовершенствованию.

Совместно с членами НГКП при финансовой поддержке проекта UCC Water проведена работа над разработкой концепции Национального плана ИУВР - «дорожной карты» - планируемых шагов по реализации ИУВР в Кыргызской Республике. В настоящее время подготовлена окончательная версия, обсуждена в сентябре на национальном семинаре с участием членов НГКП, работников водного хозяйства республики, общественных организаций и т.д. 29-30 ноября 2006 года в Ташкенте состоялся второй итоговый Совместный семинар ГВП и UCC Water (UNEP) на тему: «Ускорение осуществления целей Интегрированного Управления Водными Ресурсами в Центральной Азии». В работе семинара принимали участие представители национальных групп координации и поддержки ИУВР трех республик (Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана), представители международных финансовых институтов. На семинаре были рассмотрены подготовленные «дорожные карты» перехода к ИУВР указанных трех стран и возможность начала нового проекта по разработке Странового Национального плана ИУВР. Предполагается, что новый проект при поддержке GEF и ПРООН начнется в мае 2007 года.

НГКП подготовили и направили национальный план развития донорам для принятия его во внимание в их деятельности. (Соколов) должен обеспечить соответствующей координацией деятельность в рамках субрегионального компонента по Центральной Азии, разработанный Центром сотрудничества ЮНЕП по Воде и Окружающей Среде (UCC-Water) и ЮНЕП в тесном сотрудничестве с GWP SACENA (и согласовании с ПРООН и ЕЭК ООН). Цель данного Проекта: Ускорение достижения цели ИУВР 2005 в Центральной Азии. Предполагаемыми результатами являются:

Субрегиональный отчет по успехам в достижении цели ИУВР 2005 и Планированию ИУВР  
Завершенные национальные карты / рабочие планы для реализации цели ИУВР (по трем республикам: Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан).

Оценка потребностей для поддержки процесса реализации реформ ИУВР, как это определено в картах и рабочих планах.

Повышение потенциала по планированию ИУВР для ключевых водников и лиц, принимающих решения

#### 4.8 Развитие ИУВР, в т.ч. на уровне канала, АВП и фермерские хозяйства

Оценка и принятие рекомендаций Проекта национальными политиками в отношении результатов 1, 2 и 3

НГКП при поддержке НИЦ и ИВМИ

а) Оценка и принятие рекомендаций Проекта национальными политиками в отношении результатов 1,2, и 3 – участие в работе Наблюдательного Комитета Проекта.

Участие в работе Наблюдательного комитета Проекта будет осуществлено в соответствии с планом работ. Полученные рекомендации по результатам 1,2, и 3 направлены в адрес соответствующих министерств, ведомств, служб и отделы реализации проектов для проработки вопросов применения.

б) Координация деятельности и результатов других проектов в стране, имеющих отношение к задачам проекта ИУВР-Фергана.

Координация деятельности и результатов других проектов в Кыргызстане, имеющих отношение к задачам проекта осуществляется национальным лидером, национальным координатором и помощником национального лидера.

в) Определить один дополнительный канал, согласовать его с НГКП и организовать работы по дублированию опыта работы УК/ВКК ААБК

В каждой стране определен один дополнительный канал (СФК – в Таджикистане и Узбекистане, канал Правобережный - в Кыргызской Республике), проведено согласование их (опросным методом) с членами НГКП и предложены предварительные организационные работы по дублированию опыта работы УК/ВКК пилотных каналов, как было предусмотрено планом работ. Составлен необходимый перечень видов работ и помощи необходимой для проведения дублирования опыта.

г) Привлечение необходимых экспертов в процессе работы НГКП.

В процессе работы НГКП в текущем году не было необходимости в привлечении экспертов, т.к. привлечение необходимых экспертов, каковыми являются члены НГКП, была выполнена в рамках и за счет проекта UCC Water (UNEP).